



شرایط ماده ۴۸



شرایط ماده ۴۸



ماده ۴۳
قسمت ج

در شرایط بروز حوادث قهری (جنگ، زلزله، سیل، بیماری‌های واگیردار و...) کارفرما ادامه یا اعاده کار با شرایط اولیه را ضروری نداند یا وضعیت قهری بیشتر از ۶ ماه به طول انجامد.



ماده ۴۴

در صورتی که پیمانکار ضمن انجام کار یا تحویل موقت به دلیل تغییرات در دستگاه‌های دولت یا کارفرما مشمول قانون منع مداخله شود و ضمن اعلام این موضوع به کارفرما نتواند موانع قانونی را برطرف نماید.



ماده ۴۹
بخش د

چنانچه تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد، کارفرما با موافقت پیمانکار می‌تواند حداکثر یک بار و برای مدت ۳ ماه مدت تعلیق را افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه، پیمان خاتمه می‌یابد.



ماده ۲۸
قسمت ج

اگر در تحویل کارگاه به پیمانکار، تأخیر بیش از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است)، مبلغ محل‌های تحویل نشده از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد و پیمان از سوی پیمانکار خاتمه یافته اعلام گردد.

Cancelled
Delayed



تبصره
ماده ۲۸

اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را تحویل پیمانکار دهد و برای تأخیر بیش از ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه (هر کدام کمتر است)، پیمانکار مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد.



ماده ۲۹
بند ۲

در صورتی که جمع مبلغ کاهش مقادیر و حذف آن‌ها از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد.

ماده ۳۹
قسمت ج

اگر باتوجه به شرایط ماده ۲۹ الف (تغییر مقادیر پیمان)، عملیات پیمان تا ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای انجام شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند.

